

Số: 5011 /QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 31 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Dự án: Chỉnh trang đường, rãnh thoát nước các tuyến đường ngõ chưa được duy tu
bảo dưỡng trên địa bàn phường 20 tuyến, phường Đức Thắng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Công văn số 1101/BKHĐT – TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác của các thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc giao đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 103/BC-HĐTĐ ngày 29/10/2015 của Hội đồng thẩm định ;

Xét Báo cáo số 631/BC-TCKH ngày 29/10/2015 của phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án;

Xét đề nghị của UBND phường Đức Thắng tại Tờ trình số 1154/TTr-UBND ngày 29/10/2015 về việc xin phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định tại Tờ trình số 103/TTr-HĐTĐ ngày 29/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Phê duyệt điều chỉnh tên dự án như sau:

Số TT	Nội dung	Theo QĐ số 2549/QĐ-UBND ngày 21/7/2015	Phê duyệt điều chỉnh
01	Tên dự án	Chỉnh trang đường, rãnh thoát nước các tuyến đường ngõ chưa được duy tu bảo dưỡng trên địa bàn phường 20 tuyến, phường Đức Thắng	Chỉnh trang đường, rãnh thoát nước các tuyến đường ngõ chưa được duy tu bảo dưỡng trên địa bàn phường 22 tuyến, phường Đức Thắng

Lý do điều chỉnh: Do thực tế các tuyến đường ngõ chưa được duy tu trên địa bàn phường Đức Thắng là 22 tuyến.

2. Chủ đầu tư: UBND phường Đức Thắng.

3. Cơ quan quản lý sau đầu tư: UBND phường Đức Thắng.

4. Mục tiêu đầu tư:

Chỉnh trang đường, rãnh thoát nước các tuyến đường ngõ chưa được duy tu trên địa bàn phường Đức Thắng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư đô thị.

5. Địa điểm đầu tư: Phường Đức Thắng - quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội

6. Quy mô đầu tư (dự kiến):

Cải tạo, chỉnh trang đường, rãnh thoát nước các tuyến đường ngõ chưa được duy tu bảo dưỡng trên địa bàn phường Đức Thắng gồm 22 tuyến; tổng chiều dài các tuyến khoảng 1.792 m, bề rộng theo hiện trạng.

(Chi tiết theo biểu kèm theo)

7. Hình thức đầu tư: Cải tạo, chỉnh trang.

8. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 5.191,000 triệu đồng.

Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm chín mươi một triệu đồng.

9. Nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư: Ngân sách quận Bắc Từ Liêm.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020

11. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư:

- Khảo sát tuyến.

- Thỏa thuận với các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có).

- Lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình.

- Thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư (UBND phường Đức Thắng):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình duyệt;

- Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư (tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án,...) theo đúng quy định hiện hành;

- Tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực thực hiện các gói thầu tư vấn phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định hiện hành;

- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng;

- Công khai công tác đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các quy định hiện hành có liên quan;

- Đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ;

- Trong quá trình lập dự án, nếu có sự điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư so với chủ trương đầu tư được chấp thuận, UBND Phường báo cáo UBND Quận. Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư được gửi qua Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp và báo cáo UBND Quận xem xét, cho ý kiến chỉ đạo;

- Tổ chức lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế BVTC-TDT, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định; Đảm bảo khớp nối hạ tầng phù hợp trong và ngoài khu vực dự án (cả cao độ và thoát nước);

- Lập, thẩm định và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ cùng các Văn bản hướng dẫn hiện hành;

- Thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư và giám sát cộng đồng theo quy định;

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND Quận xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư so với chủ trương đầu tư được chấp thuận (nếu có).

3. Phòng Quản lý đô thị: Chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế BVTC-TDT, thẩm định Báo cáo KT-KT, quản lý chất lượng công trình, quy hoạch theo quy định.

4. Các phòng, ban có liên quan: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình triển khai và thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận Bắc Từ Liêm; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường Đức Thắng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận

- Chủ tịch UBND Quận (để BC);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các phòng, ban có liên quan (để P/h);
- Lưu VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Vinh